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CALENDRIER DE LA MISSION 
Arrivée à Bogota 
Réunion avec Carlos H. TORRES 
Vol Bogota-Bucaramanga-Saravena 
Accueil par M. Julio Cesar Zuleta, agronome, et réunion 
avec M. Eduardo Moncayo, secrétaire de Planeaci6n, et 
avec M. Roberto Martin Vera, maire de Saravena. 
Accueil de M. A. Torres venant d'Arauca 
Visite de plantations à Cobalongo, la Isla del Charo, 
Satoca, et station de l'INCORA de Saravena. 
Réunion avec le Conseil Municipal de Saravena. 
Réunion-conférence à l'ANUC (Asociaci6n Nacional de 
Usuarios Campesinos). 
Visite à Puerto Arturo de la finca la Esperanza. 
Vol Saravena- Arauca 
Préparation conférence sur les maladies de l'hévéa. 
Conférence sur les maladies de l'hévéa à l'hôtel Nova 
Park. 
Débat sur les aspects techniques, scientifiques et 
économiques de l'hévéaculture. 
Programme d'activités 1998-2000 avec A. Torres. 
Visite à Cravo Norte annulée, faute de transport aérien. 
Suite du programme d'activités 1998-2000 avec A. 
Torres. 
Protocole des CCGE à installer dans la région. Rédaction 
de fiches techniques. 
Réunion avec M. Gustavo Castellanos, gouverneur du 
département d'Arauca. 
Visite de la Finca Hato Viejo, commune de la Saya et 
réunion avec les agriculteurs, en présence de M. le 
Gouverneur et représentants du coseil municipal. 
rédaction compte-rendu des visites, traduction de 
documents. 
Vol Arauca-Bogota 
Vol Bogota-Yopal, département de Casanare 
Réunion avec les organismes du secteur agricole des 
départements de l'Orinoque intéressés par l'hévéaculture. 
Vol Yopal-Bogota 
Rédaction compte-rendu de mission avec M. A. Torres. 
Réunion à L'Ambassade de France avec M. D. d'Ollone 
et Mme E. Naessens. 
Fin de la mission, rédaction rapport et retour à Guatemala 
City. 
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Avant Propos 
L'auteur tient à remercier !'Ambassade de France en Colombie pour avoir permis la 
réalisation de cette mission, et M. O. d'Ollone pour le temps accordé à l'issue de celle-ci. 
Ses remerciements vont aussi à Monsieur Gustavo Castella nos B., Gouverneur du 
département d'Arauca, pour son accueil particulièrement chaleureux et le soutien qu'il 
apporte à ce projet. 
Il ne saurait oublier la bonne organisation des visites réalisées à Saravena, grâce à 
l'extrême obligeance de son maire, M. Roberto Martin Vera. 
Il a beaucoup apprécié les visites des exploitations agricoles, tant à Saravena qu'à Arauca, 
et ceci grâce au dynamisme et la grande disponibilité de M. Julio Zuleta et M. Alejandro 
Torres. 
Enfin sa sympathie va aux agriculteurs du département d'Arauca, pour leur accueil et l'intérêt 
qu'ils ont manifesté au cours des discussions. C'est l'occasion de souhaiter à M. Juan 
Castellanos de voir rapidement naître la première plantation expérimentale d'hévéas sur sa 
finca "Hato Viejo" . 
Il ne peut s'empêcher de saluer l'extrême dévouement de M. Alejandro Torres et son épouse 
pour ce projet hévéicole pour lequel ils consacrent tout leur temps et leur énergie. Qu'ils 
soient très sincèrement remerciés de leur grande disponibilité et de leur gentillesse, et de 
l'aide précieuse apportée à tous instants. 
7 
1. Introduction: 
Le département d'Arauca est désireux de développer une hévéaculture paysanne dans les 
prochaines années. L'initiative vient de quelques ONG nées dans plusieurs communes du 
département, fédérées par ASCAUCHO, et regroupant environ 350 agriculteurs qui 
souhaitent ainsi arriver à planter dans les 3 années à venir au moins1000 ha d'hévéas. 
Le CIRAD a été contacté pour la première fois en 1996 par M. Alejandro TORRES, 
directeur de l'association ASCAUCHO et auteur d'un projet intitulé "programme 
d'encouragement hévéicole, secteur rural de La Saya, municipalité d'Arauca'', et une 
première visite a été réalisée la même année pour une prise de contact et une 
reconnaissance de terrain (voir rapport de mission de F.Rivano du 18 au 27 novembre 
1996). 
Un projet (voir annexe 1) a été présenté au CIRAD lors de la 2ème visite de M. Yves 
Banchi, chef du programme Hévéa du CIRAD-CP, et F. Rivano en 1997 (voir rapport de 
mission du 27 au 4 octobre 1997), dans lequel le Cirad apporterait son assistance 
technique en matière de transfert de technologie et de recherche d'accompagnement. 
Cette mission s'est déroulée principalement dans le département d'Arauca, et avait pour 
objet d'évaluer les travaux déjà réalisés en vue de la mise en place de champs de 
comportement, et de préparer les différents acteurs du projet à l'installation des futures 
plantations, car la culture est tout à fait nouvelle dans ce département. L'accent a donc été 
mis sur l'organisation nécessaire pour atteindre les objectifs fixés sachant que la réalisation 
de 1000 ha nécessite des moyens importants et une excellente programmation. 
Compte-tenu du fait que l'hévéaculture est considérée comme une possibilté nouvelle de 
diversification de l'agriculture, une rencontre avait été organisée dans la ville de Yopal, 
chef lieu du département voisin de Casanare, à laquelle assistaient un grand nombre 
d'organisations gouvernementales, régionales, privées, ONG, pour réfléchir et essayer 
d'adopter un shéma commun de développement de l'hévéa pour tout !'Orénoque, qui 
regroupe 7 départements dans la partie orientale du pays. 
2- Visites de plantations: 
Certaines communes n'ayant pas pu être visitées au cours des missions antérieures, nous 
en avons profité pour demander à nous rendre sur le terrain dans la commune de Saravena 
en particulier pour prendre connaissance des conditions édapho-climatiques de cette 
région et des potentialités pour l'hévéaculture. 
2.1 . Commune de Saravena: 
Cette commune, située à l'ouest du département au pied de la cordillère orientale, couvre 
une surface de 658 km2 . Elle compte 41 500 habitants. La ville de Saravena est assez 
jeune puisqu'elle n'a qu'une trentaine d'années, colonisée par des familles venant de 
différentes régions du pays. 
La topographie est plane pour les trois quarts du territoire et montagneuse pour le reste 
(flancs de cordillère). Elle est parcourue par 3 importantes rivières d'ouest en est. Les 
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précipitations annuelles atteignent 2500 mm et sont réparties entre le mois d'avril et le mois 
de novembre inclus. 
L'objectif est de planter 300 ha d'hévéas sur cette commune. Les paysans sont 
propriétaires de 40 à 50 ha environ et envisagent de planter pour commencer 5 ha chacun. 
2.1.1 . Plantatio~ de M. Juan Bautista Duarte, Cobalongo: 
Située au nord-est de la commune, cette plantation est constituée de 2000 arbres âgés de 
5 ans. Les plants ont été fournis par l'lncora, la plupart ne sont pas greffés et ont été 
plantés pour servir d'ombrage au cacao. La densité de plantation est de 408 arbres/ha (7m 
par 3.50 m). Certains arbres sont bien développés et sont exploitables mais dans 
l'ensemble cette plantation est très hétérogène et n'offre pas beaucoup d'espoir d'obtenir 
une production satisfaisante. 
La topographie est plane, c'est une zone d'élevage. Les sols sont de texture sablo-
argileuse et semblent assez profonds si on en juge par l'enracinement favorable des plants. 
Il faut toutefois signaler qu'en saison des pluies le niveau phréatique peut remonter 
pendant deux mois presque jusqu'à la surface du sol ce qui nécessiterait des fossés de 
drainage pour éviter que les arbres souffrent d'asphixie racinaire temporaire. 
Nous avons pu observer que les arbres les plus développés venaient de terminer leur 
refoliation et qu'une abondante floraison suivait ce phénomène naturel, de quoi fournir en 
graines les pépinières qui viendraient se créer dans la région. 
2.1.2. Finca El Dique, Isla del Charo, propriété de M. German Cruz: 
M. German Cruz possède une assez grande cacaoyère mais pas encore d'hévéas. Nous 
nous trouvons au nord de la commune entre les fleuves Madre Vieja et Arauca, et les sols 
sont considérés comme les meilleurs de la région. 
Après avoir creusé jusqu'à 1 m de profondeur, les sols sont apparus riches, avec une 
bonne humidité malgré la saison sèche, de texture sabla-argileuse à argileuse au fur et 
à mesure que l'on descendait en profondeur, mais nous avons trouvé des pierres à 1 m, ce 
qui pourrait constituer un obstacle physique important pour le développement de la racine 
pivotante. il conviendrait de réaliser d'autres trous pour voir si ce problème n'est pas 
généralisé sur la finca. 
2.1.3. "Vereda" Satoca, finca de M. Luis Alvarez: 
Nous nous trouvons au sud de Saravena, dans une zone de prairies avec une topographie 
toujours plane; la qualité du paturage est remarquable. Cet agriculteur a planté en 1993 
environ 150 arbres dans une bananeraie pour créer un peu d'ombrage mais à une forte 
densité de 1111 arbres/ha (3m sur 3m). Les arbres ne sont pas greffés et sont de taille 
variable. On peut déduire par quelques blessures observées sur certains d'entre eux, que 
les animaux profitent bien de l'ombrage que leur procure cette petite plantation. Le feuillage 
est très sain et la refoliation naturelle a eu lieu il y a peu de temps, les arbres sont 
d'ailleurs en floraison. 
Après avoir essagé de creuser suffisamment profondément pour observer la qualité du sol , 
il a bien fallu abandonner cette tâche difficile à 60 cm de profondeur compte tenu de la 
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compacité et de la sécheresse du terrain. Les sols sont de texture sableuse en surface, de 
couleur jaunâtre. 
Etant donné le développement satisfaisant des arbres il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter 
sur les potentialités de ces sols pour l'hévéacultre, mais il faudra tout de même vérifier en 
saison humide les propriétés physiques de ces sols, à plus grande prfondeur. 
2.1.4. Station dè L'lncora, pépinière UMATA: 
L'UMATA (unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria) chargée du projet hévéa, 
bénéficie des installations de l'institut Colombien de la Réforme Agraire (INCORA) pour 
entretenir une pépinière de 3000 plants greffés en pépinière plein champ et passés en sacs 
(stumps provenant de l'entreprise PROCAUCHO située dans le département de 
Santander). 
Ces plants une fois débourrés seront transférés sur la finca municipale La Esperanza pour 
créer un jardin à bois. Les plants ont été reçus le 11 mars et sont greffés de 3 clones: IAN 
710 (1250 plants), IAN 873 (500 plants) et FX 3864 (1250 plants). 
Placés sous ombrage, le réveil du greffon risque d'être tardif et il est conseillé de placer 
ces plants en pleine lumière pour obtenir un débourrement rapide et homogène. Il est aussi 
recommandé de placer les sacs en double ligne et non pas en triple ligne afin de rendre 
la manipulation et l'entretien plus aisé. 
Compte-tenu de la sécheresse que nous traversons il serait souhaitable de couvrir la plaie 
de recépage avec de la paraffine ou une pâte cicatrisante. L'arrosage doit être réalisé une 
à .deux fois par jour. 
Enfin, dans le but d'obtenir un meilleur succès, il est conseillé de rabattre le recépage du 
porte-greffe à 5 ou 7 cm au dessus du greffon; en effet un recépage réalisé trop haut ne 
fait que retarder le débourrement et épuiser le plant car ce sont les gourmands du porte-
greffe qui sont les premiers à apparaître. 
M. Julio Zuletta, employé par l'UMATA est responsable de cette opération. 
2.1.5. Finca La Esperanza: 
Il s'agit d'une ferme municipale de 50 ha sur laquelle 8000 m2 ont été préparés et clôturés 
pour y installer un jardin à bois de collection destiné à produire le bois de greffe nécessaire 
à l'éxécution du projet. Située en bordure de route l'accès est très facile et l'endroit est bien 
gardé puisque des employés y habitent (il s'agit aussi d'une maison de retraite). 
2.2. Commune d' Arauca: 
Nous avons visité la finca Hato Viejo, devenue familère et située au lieu-dit de La Saya. 
Propriété de M. Juan Castellanos, c'est aussi la future station expérimentale de la région 
d'Arauca puisqu'un champ comparatif de clones doit y être installé l'an prochain. 
Une pépinière pleine-terre de 11500 plants a été installée en mars 1997. Malheureusement 
ces plants qui ont un an ne se sont pas développés de manière satisfaisante: leur 
croissance est insuffisante et ils sont hétérogènes au niveau du diamètre de la tige, en 
raison probablement de l'origine polyclonale des graines (provenance: Paraguaïcito, 
département du Quindio)) . Nous avons fait un relevé de croissance au hasard et sommes 
arrivés à 23% seulement de plants ayant atteint un bon diamètre (15 mm ou plus) pour être 
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greffables. Ceci est dû à l'absence de pluies depuis plus de 3 mois et l'absence d'arrosage 
faute de moyens. Cette situation est heureusement résolue puisqu'ils disposent depuis 
quelques jours du matériel d'arrosage complet. 
Signalons à cette occasion qu'il est illusoire de vouloir développer un projet hévéicole, si 
petit soit-il, si les crédits ne sont pas disponibles en temps voulu, afin de pouvoir travailler 
dans de bonnes conditions. Même si l'on arrosait tous les jours cette pépinière, il faudrait 
attendre encore deux mois pour la récupérer et pouvoir greffer ces plants, d'où un retard 
évident du projet que l'on ne peut que déplorer. 
Trois fertilisations ont été réalisées sur cette pépinière depuis le semis (le 2107197, le 
21/10/97, le 6/02/98), en appliquant chaque fois le mélange d'engrais suivant, dans les 
interlignes: 
. 25 kg de 15.15.15, 
. 15 kg de dolomie, 
. 5 kg d"'Agrimins" (engrais contenant des oligoéléments) ; 
Cette quantité d'engrais est insuffisante au moins à partir de la deuxième application, car 
l'apport de 3x15 n'est que de 2 g par plant et il devrait être de 5 g. Les sols sont sableux 
et très pauvres, une attention particulière doit être apportée à la fertilisation (voir analyse 
de sol en annexe 2). Un complément d'urée, en pulvérisation foliaire, doit également être 
considéré. 
En ce qui concerne l'état sanitaire des plants, aucune trace de maladie n'a été observée 
sur le feuillage. Aucun traitement fongicide n'a donc été effectué pour l'instant. 
A l'avenir il faudra s'orienter plutôt vers la technique de la pépinière-sacs qui malgré un 
coût plus élevé que la pépinière pleine terre, est reconnue mondialement comme la 
meilleure technique car plus facile à maîtriser, donnant une plus grande homogénéité des 
plants produits, d'une utilisation plus souple en ce qui concerne la période de planting en 
champ, et offrant un taux de réussite au planting de 95%, contre 70 % en stumps. 
Toutefois, lorsqu'il s'agira de parcourir de grandes distances entre le lieu de production du 
matériel végétal et le lieu de plantation, il faudra voir s'il n'est pas préférable de poursuivre 
avec la technique de la pépinière stumps. 
Nous avons aussi vérifié l'état des 3000 stumps (3 clones greffés: IAN 710, IAN 873 et FX 
3864) reçus le 12/03 et placés en sacs, en attendant leur transfert en champ au stade de 
deux étages foliaires, pour constituer un jardin à bois comme à Saravena. L'état de cette 
pépinière est satisfaisant malgré le fait que la terre utilisée pour remplir les sacs est trop 
sableuse. S'agissant de stumps, il faut bien tasser la terre autour du plant si l'on veut éviter 
leur déssèchement. A signaler que les sacs utilisés possèdent des soudures de côté, ce 
qui est à proscrire car ces soudures cèdent rapidement avec le tassement de la terre et 
l'effet du soleil. Enfin un arrosage matin et soir est conseillé en saison sèche. 
En ce qui concerne le jardin à bois qui doit être installé, celui-ci devra être clôturé, 
complètement désherbé et devra disposer d'un point d'eau proche pour l'irrigation. 
La pépinière pleine terre, dont 2600 plants (23%) seront en principe greffables, doit 
alimenter deux jardins à bois, l'un à Saravena et l'autre à Hato Viejo pour les deux champs 
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de clones à grande échelle qui doivent être installés en 1999. Pour cela, il faudra importer 
en juin 1998 8 clones de la station de Paraguaicito, à raison de 30 mètres de bois de greffe 
par clone, soit 240 m au total : 
- FX 3864, 
-IAN710, 
- IAN 873, 
-GT1 . 
1 
- RRIM 600, 
- PB 217, 
- PB 260, 
- GU 198; 
Pour cette opération, il faudra de préférence faire deux expéditions de 120 m de bois 
chacune, en s'assurant au préalable que les conditions suivantes soient réunies: 
1- les porte-greffe doivent être en excellente condition physiologique pour être greffés 
(l'écorce doit bien se décoller du bois); 
2- le bois de greffe du jardin à bois d'origine doit aussi être de bonne qualité pour donner 
un bon nombre de bourgeons greffables par mètre de bois; 
3- on devra disposer sur place de 3 greffeurs expérimentés dont le taux de réussite est 
supérieur à 80%; 
4- choisir le meilleur moyen de transport pour assurer le transfert du bois de greffe en 24 
heures maximum entre le Quindio et Arauca. 
Si ces conditions sont réunies, on peut espérer obtenir après greffage suffisamment de 
matériel pour installer à Hato Viejo et à La Esperanza un jardin à bois de 8 clones 
comportant 75 souches par clone. 
M. Juan Castellanos a mis à disposition 20 ha de sa finca pour la mise en place d'un 
champ de clones de 8 ha, de jardins à bois, et de pépinières pour la réalisation du projet. 
3. Préparation des champs de clones à grande échelle: 
3.1 . Objectif: 
En l'absence de renseignements sur les conditions d'adaptation de nouveaux clones 
d'hévéa dans une région nouvelle, le projet de plantations villageoises se fera avec les 3 
clones les mieux connus en Colombie, c'est à dire FX 3864, IAN 71 O et IAN 873. 
Cependant, il n'est pas souhaitable de poursuivre le développement de l'hévéaculture sur 
une base génétique aussi étroite car il existe des clones orientaux beaucoup plus 
productifs, sous réserve que cette région nous confirme que nous sommes en zone 
d"'escape". 
Pour préparer l'avenir, il est donc urgent de mettre en place des champs comparatifs de 
comportement de clones nouveaux que nous allons observer durant plusieurs années pour 
en tirer des informations relatives à la croissance, la vigueur, la résistance aux maladies, 
la résistance au vent, et enfin la production de latex. 
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Les clones qui seront testés sont: FX 3864, IAN 710, IAN 873, GT 1, RRIM 600, PB 217, 
PB 260, GU 198. 
Un protocole expérimental a été préparé pour ces champs de comportement et se trouve 
en annexe 3. 
3.2. Besoins en matériel végétal: 
- En premier lieu il est important de constituer sur chaque site, c'est à dire sur la finca Hato 
Viejo (la Saya) et sur la finca La Esparanza (Saravena), un jardin à bois comportant les 8 
clones cités précédemment, à raison de 75 souches par clone. Ces jardins à bois doivent 
être installés en juin 98 au plus tard, de manière à fournir du bois de greffe à partir de mai 
99. La distance de plantation sera de 1msur1 mou 1.5m entre lignes et 1 m sur la ligne, 
soit une densité de 8000 à 10000 souches/ha. 
Il faudra veiller à séparer les clones en blocs individuels et les identifier à l'aide de 
pancartes. 
- Deuxièmement, deux pépinières de 6000 sacs chacune seront mises en place en 
septembre 1998 sur chaque site, ce qui nécessite d'acheter les sachets deux à trois mois 
plus tôt et de les remplir un mois avant la réception des graines (août ou septembre). 
Pour ces pépinières il faudra se fournir une quantité de graines suffisante pour pouvoir en 
placer deux par sac, sachant qu'il faut compter sur un taux de germination de 50%; ce qui 
rious amène à un nombre total de 48 000 graines, ou 200 kg. 
Les graines seront passées en germoir et transférées en sac au stade "point blanc" ou 
. ".patte d'araignée" au plus tard. 
L'élimination d'un plant sur deux sera réalisé à deux mois d'âge, ou au maximum en 
décembre 98. 
Il faudra évidemment compter pour chaque site sur un système d'arrosage efficace 
garantissant au moins 120 mm par mois sans pluie. 
3.3. Surfaces nécessaires: 
Chaque clone de l'essai occupe une surface d'un peu moins d'un hectare, mais si l'on 
considère les bordures entourant l'essai, on arrive environ à 8 ha pour un champ de 8 
clones. Ces parcelles sont déjà réservées aussi bien sur la finca Hato Viejo (La Saya) que 
sur La Esperanza (Saravena). 
3.4. Besoin en main d'oeuvre: 
Une équipe de 6 hommes sera nécessaire pour la préparation et la mise en place de ces 
champs de clones, incluant les opérations agricoles suivantes: 
- préparation du germoir, 
- remplissage des sacs, 
- entretien de la pépinière (arrosage, désherbage, traitements fongicides), 
- greffage, 
- préparation de la parcelle (piquetage, trouaison) , 
- plantation, 
- entretien de la parcelle. 
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3.5. Calendrier de réalisation: 
- Mai 98: Transfert de matériel végétal de Paraguaïcito et greffage de 8 clones sur la 
pépinière de Hato Viejo; 
- Juin 98: transfert en jardin à bois des plants greffés à La Esperanza et Hato Viejo; 
- Mai-août 98: entretien des jardins à bois; 
- Août-septembre 98: mise en place des germoirs, remplissage de 2 x 6000 sacs, et 
transfert des graines germées dans les sacs (deux graines par sac); 
- Septembre 98 - avril 99: élimination en décembre d'un plant sur deux dans chaque sac, 
entretien des pépinières et jardins à bois; 
- Mai 99: greffage 8 clones; 
- Juin 99: installation des deux champs de clones. 
- Juillet-août 99: remplacements des plants morts; 
-Août - décembre 99: entretien des essais (déserbage, fertilisation, ébourgeonnage). 
3.6. Coûts d'installation et d'entretien: 
En annexe 4 sont présentés les coûts de préparation, d'installation et d'entretien de ces 
deux champs de clones, calculés par M. Torres. 
Le coût total s'élève à 82 476 097 Pesos colombiens (soit environ 63 500 USD}, répartis 
comme suit: 
- transfert et greffage de 8 clones: 
- installation jardins à bois et entretien année 1: 
- Fourniture de graines et confection des germoirs: 
- Pépinières sacs (12000 sacs): 
- Installation au champ des deux parcelles: 
- Entretien des deux essais pendant deux ans: 
6 374 450 
5 684 750 
2 277 750 
9151467 
32 398 400 
26 589 280 
4- Projet de plantation de 1000 ha d'hévéas, 1998 - 2000: 
4-1- Objectif: 
Trois cents agriculteurs sont déjà prêts à planter des hévéas sur leur finca. Ceci impl ique 
que si chacun doit planter 5 ha, unité de plantation considérée comme minimale pour faire 
travailler une ou deux personnes (saignée en d/3, tous les 3 jours, ou en d/4, tous les 4 
jours), on arriverait à 1500 ha nécessaires pour satisfaire cette demande. 
L'objectif de vouloir planter 1000 ha est donc bien fondé, mais sachant que l'on part de 
zéro, il faudra mettre en place dès cette année des jardins à bois et des pépinières assez 
conséquentes. 
Le projet se réalisera en trois étapes: 1 OO ha en 1998, 300 ha en 1999, et 600 ha en l'an 
2000. 
14 
Ces 1000 ha seront répartis à l' intérieur du département d'Arauca de la façon suivante: 
- 300 ha à Saravena; 
- 200 ha à Arauca; 
- 200 ha à Arauquita; 
- 200 ha à Tame; 
- 1 OO ha à Fortul; 
- (1 OO ha· à Cravo Norte) ? 
4.2. Besoins en matériel végétal: 
4.2.1 Jardins à bois: 
Deux jardins à bois de 1.5 ha chacun seront installés en mai 98 (l 'un à La Saya, l'autre à 
Saravena), sachant qu'un hectare fournit du bois pour 1 OO ha de plantation la première 
année, 200 ha la deuxième, et 300 ha la troisième année. 
Ceci implique qu'il faut dès maintenant se fournir en stumps greffés pour planter ces jardins 
à bois. Sachant qu'un ha de jardin compte 10 000 plants à l'hectare, il faut donc acheter 
24 000 stumps en mai 98 pour compléter les 6000 déjà acquis en mars. 
Ces jardins à bois dont la durée de vie est de 8 à 1 O ans seront suffisants pour ce projet 
et pouront aussi fournir en bois de greffe d'autres projets à venir, dans ce département 
comme dans les départements voisins, désireux également de développer leur propre 
hévéaculture. 
4.2.2. Pépinières: 
-1998 -1999: deux pépinières de 2.5 ha chacune seront à installer à La Saya et à 
Saravena, en septembre 98. Sachant qu'un hectare de pépinière permet de planter 60 ha 
de plantation définitive, l'objectif de 300 ha prévus en 1999 sera ainsi atteint. 
Quatre tonnes de graines sont à trouver pour ces pépinières. 
Il est à noter que les 1 OO ha prévus cette année doivent être plantés avec des stumps 
achetés à /'extérieur, car aucune pépinière n'existe sur place pour fournir les agriculteurs, 
ce qui représente 60 000 stumps, si l'on prévoit 20 % de remplacement après planting. 
- 1999 - 2000: deux pépinières de 5 ha chacune (à La Saya et à Saravena), seront à 
installer en septembre 99, pour permettre la réalisation de 600 ha de plantation en l'an 
2000. 
4.3. Besoin en main d'oeuvre: 
4.3.1 . Pour 3 ha de jardins à bois (annexe 5): 
Un hectare de jardin à bois nécessiterait, en se basant sur les calculs effectués à partir de 
l'expérience nationale et sur les normes d'Afrique de l'ouest, 516 journées de main 
d'oeuvre (installation et entretien 1ère année). En 2ème année, les besoins en main 
d'oeuvre s'élèveraient à 192 journées. 
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Dès cette année il faudra donc compter sur 5 ouvriers agricoles pour la mise en place et 
l'entretien de 3 ha de jardins à bois. En 1999, deux hommes suffiront pour entretenir ces 
jardins à bois. 
4.3.2. Pour les pépinières (annexe 6): 
Un hectare de pépinière, depuis l'installation du germoir jusqu'à la livraison des plants, 
nécessite 2139 journées de main d'oeuvre. 
Les besoins en main d'oeuvre seront donc les suivants: 
-1998-1999: 5 ha de pépinière-sacs, soit 10695 JMO, soit 37 ouvriers agricoles; 
- 1999-2000: 10 ha de pépinière-sacs, soit 7 4 ouvriers agricoles. 
4.4. Calendrier de réalisation: 
- Mai-juin 98: installation de deux jardins à bois de 1.5 ha chacun, à Hato Viejo et La 
Esperanza; 
- Juillet 98: achat et planting de 60 000 stumps correspondant, remplacements compris, à 
1 OO ha de plantations; 
- Août-septembre 98: mise en place des germoirs, et préparation de 5 ha de pépinières 
sacs, soit 450 000 sacs; 
- Septembre 98-avril 99: élimination en décembre d'un plant sur deux dans chaque sac, 
entretien des pépinières et des jardins à bois, entretien de 1 OO ha de plantations; 
- Avril-mai 99: greffage des pépinières; 
- Juin-juillet 99: plantation de 300 ha; 
- Août-septembre 99: remplacement des plants morts sur 300 ha, mise en place de 
germoirs, et préparation de 10 ha de pépinières sacs, soit 900 000 sacs; 
- Septembre 99-avril 2000: élimination en décembre d'un plant sur deux dans chaque sac, 
entretien des pépinières et des jardins à bois, entretien de 400 ha de plantations; · 
- Avril-mai 2000: greffage des pépinières; 
- Juin-juillet 2000: plantation de 600 ha; 
-Août-septembre 2000: remplacement des plants morts sur 600 ha. 
4.5. Coût d'installation et d'entretien des 1000 ha: 
Le projet n'a pas pu être complètement évalué lors de la rédaction de ce rapport, ce à quoi 
M. A. Torres travaille activement. Un certain nombre d'ajustements doivent être faits 
compte tenu des normes établies en Colombie à partir de l'expérience acquise dans le 
pays. 
C'est pourquoi nous ne nous sommes pas avancés à chiffrer ce projet de 1000 ha. 
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Conclusions de la mission: 
1. Conclusion de la visite en Arauca: 
Le département d'Arauca est maintenant bien engagé dans son projet hévéicole. Un projet 
de 1000 ha en trois ans dans ce département quelque peu isolé peut paraître ambiteux car 
aucune expérience en matière d'hévéaculture n'existe vraiment dans la région; les 
quelques hectares plantés il y a 7 ou 8 ans sont plutôt le fait du hasard ou de la curiosité, 
souvent pour servir d'ombrage au cacao ou au bétail. Ce développement concerne 
quelques 300 agriculteurs environ, regroupés en associations non gouvernementales 
(ONG). 
Les communes de Saravena, Arauquita, La Saya, Fortul, Tame, et Arauca sont organisées 
et motivées pour commencer à planter dès cette année les premiers hectares. Il n'y a 
cependant pas de pépinière sur place et un approvisionnement est nécessaire à partir 
d'autres centres de production dans le pays. 
Cette mobilisation générale a sensibilisé les autorités départementales et 
gouvernementales. Mais les élections de 1997 ont plutôt ralenti les opérations et un certain 
retard a pu être observé par rapport à ce qui était prévu. Les conditions climatiques 
exceptionnelles dues au "fen6meno del nirïo" n'ont pas arrangé les choses. 
Les nouveaux fonctionnaires de l'agriculture, les hommes politiques de ce département, 
les sociétés pétrolières, etc .. , sont intéressés par ce projet. Les conditions politiques et 
sociales semblent donc favorables pour qu'un tel projet voit rapidement le jour. Cependant 
on peut craindre que son éxécution ne suive pas le rythme des prévisions telles qu'elles 
nous ont été présentées car les financements ne sont pas encore acquis et doivent être 
soumis au vote des instances municipales ou départementales. Pour ce faire il faudrait 
rapidement présenter un budget de fonctionnement annuel. 
Les discussions que nous avons eues avec les maires, le secrétaire d'agriculture et le 
gouverneur du département nous laissent espérer un développement favorable du projet; 
chacun nous a promis d'intégrer le projet Hévéa dans son budget de l'année 1998. Mais 
il y a des fonds à mobiliser rapidement pour mettre en place une infrastructure capable de 
produire des plants en quantité massive à partir de 1999. Tout ce travail doit commencer 
dès maintenant si on ne veut pas prendre plus de retard, et cette urgence n'est pas toujours 
bien saisie. 
Pourtant plusieurs possibilités de financement existent et ont été identifiées par les 
intéressés. Le gouverneur d'Arauca s'est engagé publiquement à inscrire ce projet au 
niveau des priorités et de débloquer 200 millions de pesos pour cette année. 
En outre on sait que le gouvernement national offre une subvention ("certificado de 
incentivo forestal") à celui qui plante des hévéas, opportunité à saisir sachant qu'elle 
couvre 75 % du coût d'installation et 50 % du coût d'entretien pendant 5 ans. Le ministère 
de l'environnement serait aussi disposé à subventionner ce genre de projet. Il existerait 
également des possibilités de financement au niveau de la comunauté européenne 
intéressée par tout ce qui concerne l'environnement et les projets de reforestation. Les 
compagnies pétrol ières sont aussi des bailleurs de fonds potentiels. 
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Quant au projet lui-même il est essentiel de désigner un directeur de projet, de recruter une 
équipe d'agronomes et de former une main d'oeuvre spécialisée (des greffeurs 
notamment). Son coût devra être évalué très rapidement en y incluant les frais 
d'encadrement. 
En ce qui concerne l'établissement des champs de clones, leur installation semble être en 
bonne voie car les quantités de matériel végétal sont relativement faibles et un minimum 
de moyens et d'organisation, en suivant le calendrier établi, permettra d'atteindre l'objectif 
fixé. Des moyens financiers ont déjà été mis en oeuvre pour cette opération. 
2. Réunion de Yopal: 
La réunion qui s'est tenue à Yopal le 23 mars nous a montré combien l'hévéa était devenu 
populaire en l'espace de deux ans; les sept départements de L'Orinoque (Arauca, 
Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guaiania, Vaupes) sont prêts à se lancer dans 
l'hévéaculture pour plusieurs raisons: c'est une culture pérenne, rentable pour des petits 
planteurs, leur assurant un revenu permanent, avec un marché national assuré, bénéficiant 
de subventions de l'Etat dans le cadre de la reforestation, pouvant dans certains cas 
remplacer la culture de la coca, permettant de diversifier l'agriculture dans des régions 
saturées par l'élevage, ou bien lorsque d'autres cultures comme le cacao ou la banane ont 
perdu leur compétitivité pour des raisons phytosanitaires ou de marché local. 
Les moyens financiers existent, à travers les subventions telles que le CIF ("Certificado de 
lncentivo Foresta!"), ou I' IFO ("lcentivo Foresta! Orinosense"). La corporation de l'Orinoque 
(Corporinoquia) dépend du Ministère de l'environnement mais bénéficie d'une relative 
autonomie; elle perçoit des fonds de compensation provenant des communes, des 
entreprises locales, de l'industrie pétrolière, etc .. . Ces fonds sont destinés à financer des 
projets "écologiques", l'hévéaculture en est un exemple comme nous l'a assuré M. Carlos 
Hernando Vargas, directeur de Corporinoquia. 
On peut considérer que cette région qui couvre des millions de km2 présente de très 
bonnes conditions pour l'hévéaculture: elle possède une topographie facile, une 
infrastructure déjà bien développée, des frais d'installation réduits (pas d'abattage à faire) , 
et pour une grande partie elle est sans doute en condition d"'escape" vis à vis du 
Microcyclus u/ei, champignon responsable de la maladie sud-américaine des feuilles. Des 
clones asiatiques hautement producteurs pourraient donc y être plantés, comme l'a déjà 
expérimenté l'entreprise Mavalle dans le Meta, avec 500 ha de nouvelles plantations. 
Le Ministère de !'Agriculture n'est pas insensible à cette engouement pour l'hévéa. Pendant 
de nombreuses années le développement de l'hévéacuture s'est fait à vitesse modérée, 
dans des conditions qui n'étaient pas idéales, faute de réelle volonté politique. S'il s'est tout 
de même planté dans le Caqueta environ 4000 ha entre 1984 et 1995, on estime que 
seulemnt la moitié arriveront à produire, faute d'encadrement et d'entretien des jeunes 
cultures. Mais depuis deux ans des moyens ont été mis en oeuvre, des études ont été 
réalisées, des projets sont élaborés, et l'Etat participe à ce nouvel élan, car la volonté de 
planter des hévéas vient de la base c'est à dire des régions et des agriculteurs eux-mêmes. 
On peut donc dire aujourd'hui qu'il existe en Colombie trois pôles hévéicoles qui sont 
développés ou sur le point de le faire: le sud du pays qui est aussi la région Plante 
(Caqueta, Putumayo, etc .. . ), la région de l'Orinoque à l'est, et enfin le centre du pays qui 
est une région productrice de café (département du Caldas). 
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Chaque région connaît des problèmes d'ordre socio-économique, physique ou climatique, 
avec par conséquent un certain nombre d'enjeux et de défis. Mais tout le monde s'accorde 
à dire que malgré une expérience hévéicole qui a plus de 30 ans dans le pays, aucune 
recherche de base n'a été mise en place, si bien que la Colombie se retrouve aujourd'hui 
sans sa propre technologie. Elle doit donc se lancer dans le développement en adoptant 
une technologie directement importée d'ailleurs et dans le même temps élaborer un 
programme de recherche d'accompagnement. 
Sollicité par plusieurs institutions (ONG, Corpoica, Ministère de !'Agriculture, 
Corporinoquia, la Fédération des producteurs de caoutchouc, la Fédérations des 
producteurs de café du Cladas, etc .. ) au cours de cette mission, le CIRAD a dans aucun 
doute un rôle à jouer dans ce développement. Les contacts pris et les visites réalisées 
depuis novembre 1996, avec l'aide de !'Ambassade de France, laissent espérer l'ouverture 
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NOMBREDELPROYECTO 
lmplementaci6n para la., Validaci6n y Ajuste de Tecnologia, de 
clones resistentes y de alto rendimiento de Gaucho na.tural, para 
el Foniento Heveicola y Reforestaci6n de 1.000 hectâreas en el 
. . . \ 
Departamento de Arau.ca 
ENTIDADES RESPONSABLES : 
Gobernaci6n del Departamento de Arauca, CIRAD - CP y la ASOCIACIÔN 
ARAUCANA DE PRODUCTORES DE CAUCHO 11 ASCAUCHO" 
DIRECCIÔN DE LA SEDE DEL PROYECTO 
ASCAUCHO, calle 17 No. 22-31 Tel. 979853588, Cel. 933998297, 
Email: cepa1@hotmail.com 
DIRECTOR DEL PROYECTO 
lngeniero Agr6nomo, Julio Cesar Zuleta Fuentes. 
TIPO DE PROYECTO 
De triple prop6sito: Protector, reforestador y productive (ecol6gico, econ6mico y 
social) 
METAS DEL PROYECTO 
lmplementaci6n de 1.000 Has tecnificadas de caucho natural en el departamento 
de Arauca. 
LOCALIZACIÔN 
En la finca Hato Viejo de la vereda La Saya, perteneciente al municipio de Arauca y 
en la Granja La Esperanza de la vereda de Puerto Arturo perteneciente al 
municipio de Saravena, se estableceran las granjas que contendran los Jardines 
Clonales de Colecci6n y de producciôn de material vegetal. Los cultives definitivos 
se implementaran a la largo y anche del departamento de Arauca en fincas 
previamente definidas de acuerdo a los resultados de los estudios de suelos, el 
estado deforestativo y condiciones edaficas, ambientales. 
POBLACIÔN INICIAL DEL PROYECTO : Trescientas treinta y cinco familias del 
departamento de Arauca ' · 
USUARIOS POTENCIALES : , Comunidad rural de los habitantes de los municipios 
de Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, Fortul, Crave Norte y Puerto Rondén que 
se beneficiara directa e indirectamente del proyecto, a través de la preservacién de 
los recursos naturales, ta generacién de empteo y el aumento de los recursos 
econémicos de las familias campesinas obtenidos de las explotaciones 
altemativa.s, no tradicion9les. 
OBJETIVO GENERAL ' . 
Validar y ajustar la tecnologia de genotipos (clones), probados y desarrollados en 
otras partes de pais y del mundo, que permitan identificar técnica y cientificamente 
los factores para implementar y desarrollar eficientemente el cultive del caucho 
natural (1.000 has., inicialmente), en el departamento de Arauca, con base en un 
CONVENIO entre Gobemaci6n del Departamento de Arauca, CIRAD - CP y la 
Asociaci6n Araucana de P(oductores de Caucho - ONG ASCAUCHO, con et fin 
de producir una base econémica y social fuerte, de caracter competitivo, 
desarrollada por parte de la comunidad interesada (con perspectiva de género), en 
donde se pueda contar con et apoyo de entes locales, nacionales e 
internacionales, reforestando mediante el cultive de especies de triple prop6sito 
(recuperadora, protectora, productora), con el fin de recuperar cuencas, 
microcuencas, suelos y ecosistemas para el fortalecimiento medioambiental de 
esta parte del mundo. 
El caucho unido a los cultives transitorios o semipermanentes proporcionara un 
primer impacte de equilibrio y ordenamiento ambiental generando sentido de 
pertenencia en la comunidad, acter principal del proyecto, por tratarse de un 
cultive permanente, a través de incentivos del orden nacional y regional (CIF, ICR e 
IFO) y empleo productive, rentable y estable para hombres y mujeres (Campesinos 
e indigenas), mejorando la calidad de vida de la poblacién en aras de fortalecer en 
esta parte del pais los principios de equidad, sostenibilidad, sustentabilidad y 
competitibidad. 
OBJETIVO ESPECiFICO 1 
ldentificar técnica y cientificamente los factores que permitan implementar y 
desarrollar eficientemente el cultive del caucho natural mediante la convalidacién y 
ajuste de las tecnologias aplicadas en otros departamentos (Caqueta, Meta, 
Magdalena Media, Antioquia y el Eje Cafetero) , mediante el seguimiento del 
proyecto y elaboracién de los registres de contrai productive y epidemiolégico. De 
igual manera se llevan estes registres en las plantaciones de usuarios diferentes a 
las dos estaciones experimentales, en las que se fomentara la instalacién de 
stumps en sitios definitivos. Los cultives transitorios tendran asistencia técnica y 


















Establecimiento de los 5 clones orientales y 3 bandera en cada une de los jardines 
clonales de colecci6n a los 4 meses de iniciado el programa. 
META 1 
Establecer dos jardines clonales y dos viveros : Une en la Finca Hato Viejo de la 
vereda La Saya del Municipio de Arauca y otro en la Granja lntegral La Esperanza, 
Vereda Puerto Arturo del Municipio de Saravena. 
OBJETIVO ESPECÎFICO 2 
Capacitar técnicos y productores responsables de la direcci6n, 'c·oordinaci6n y 
ejecuci6n del programa en las tecnologias modernas del cultive, P.ara su 
aprovechamiento y tarnsformaci6n, mediante la implementaci6n de clones de alto 
rendimiento (Orientales) y clones bandera. 
INDICADOR 2 
Conocimiento y aplicaci6n del manejo inicialmente a 335 usuarios pertenecientas a 
cada una de las unidades basicas productivas, a través de cursos, giras, 
seminarios y material grafico y de video coma componentes primarios de 'esta 
programacién 
META2 
Desarrollar el programa hacienda uso de las especificaciones técnicas, acorde con 
la formacién que impone la cultura cauchera. Lograr que el usuario esté cerca de 
las plantaciones generando sentido de pertenencia con esta cultura. 
OBJETIVO ESPECÎFICO 3 
ldentificar, medir, cualificar y analizar crecimiento, brotacién, plagas y 
enfermedades del hevea que se observen en las dos regiones previamente 
determinadas: pié de monte y altillanura ( bancos de saba,na) . 
INDICADOR 3 
Elaboracién de los registres de seguimiento productive y epidemiol6gico. 
_.;...:,_·--··-··. 
META 3 
Evaluar la informaci6n proveniente de los actores de los departamentos y paises 
con experiencia, no solo en heveas sine en el manejo de cultivas transitorios o 
semipermanentes. 
OBJETIVO ESPECiFICO 4 
Establecer las bases que nos permitan en un future diseriar un programa de 
asentamiento humano, un modelo adecuado de asentamiento organizado y 
productive de la comunidad rural, que permita en el mediano y largo plazo ampliar 
la frontera agricola. 
INDICADOR. 4 
Oiseno y elaboracién del plan de desarrollo future del proyecto que estabezca 
metas concretas en Io que incide directamente con la poblaci6n y su tipo de 
habitat. Modelar los tipo de de vivienda, utilizaci6n de fuentes alternas de energia 
(Energia solar), desarrollo de un sistema de salud ocupacional, imp~ementaci6n de 
caminos vecinales, planes de educaci6n basica y saneamiento bas,ico. 
META 4 
Recuperar suelos, cuencas y microcuencas. PreseNar y mejorar los recursos 
naturales renovables. Disenar un future modela de asentamiento humano 
adecuado, humanizado, que siNa de muestra a los que se crearan . 
OBJETIVO ESPECiFICO 5 
Fomentar los programas de ordenamiento ambiental de la producci6n agricola 
departamental intercalando cultivas intermedios, semipermanentes o transitorios. 
INDICADOR 5 
Disminuci6n en un 80% de la presi6n sobre los recursos naturales en cada uno de 
los predios beneficiados. 
META 5 
1.000 has. de caucho sembradas con cultivas alternatives (transitorios 




OBJETIVO ESPECiFtCO 6 
Generar un marco real referencial sobre el cultive del caucho para facilitar 
convenios nacionales e internacionales futures, que permitan el desarrollo y 
transferenc\a de paquetes tecnol6gicos para el caucho en la regi6n. 
INDICADOR 6 
Elaboraci6n del proyecto de investigaci6n y transferencia en coordinaci6n con 
CIRAD-CP, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, CORPOICA, SENA, 
ASCAUCHO, FEDECAUCHO, FEDECAFE y SINÇHI. 
META 6 
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JUSTIFICACIÔN 
En el ario de 1940, a raiz de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental se 
vie privado del caucho natural, debido a que el Japén invadié al Asia, principal 
productor de caucho en el mundo, y ésto ocasioné que los paises consumidores de 
tan importante producto, hicieran contacte con los paises suramericanos, donde 
existian plàntaciones nativas. 
Por Io anterior el Gobiemo Norteamericano realizé convenios con el Gobiemo 
Colombiano, con el fin de explotar las zonas caucheras nativas existentes en 
nuestro pais y ademas iniciar plantaciones tecnificadas. Este hecho hizo que se 
desplazaran colonos, para aprovechar el buen momento de la explotacién del 
caucho, Io que se denominé "Bonanza Cauchera", la cual finaliza al concluir la 
Segunda Guerra Mundial. 
La falta de un ordenamiento cultural y de politicas claras y definidas para el manejo 
d.el medio ambiente y de los recursos naturales, ocasionaron que los indigenas, 
campesinos asentados y colonos, se adentraran en una despiadada depredacién, 
obteniendo coma resultados las mal llamadas bonanzas de las pieles, de 
explotaci6n y exportaci6n de fauna exética viva y en canal, de la pluma de garza, 
de la marihuana y de la coca. 
El resultado de la anterior situacién se reflejé en la disminucién de la actividad 
agricola tradicional y en una gran descomposicién social. 
Por Io anteriormente expuesto, para la actual administracién municipal el manejo 
del Media Ambiente se ha GOnvertido en un puntal trascendental, para el manejo 
de los Recursos Naturales renovables y no renovables. 
El cultive del caucho (Hevea brasiliensis), amén de la importancia que reviste corne 
reforestador, como actividad econémica ha demostrado en los ûltimos alios, ser 
una de las mejores altemativas para el desarrollo socio-ècon6mico de 
comunidades marginadas del pais, en las cuales las actividades agropeçuarias 
tradicionales ya no son rentables, a causa de la baja fertilidad e inestabilidad de los 
suelos, enormes distancias de los centres de mercadeo, altos cestes de 
produccién, bajos precios de los productos, etc. 
La situacién de una oferta nacional, de caucho natural, ampliamente deficitaria 
(Colombia produce solo el 5% de sus necesidades de consume), frente a un 
consume industrial relativamente alto, unido a la enorme viabindad ecol6gtca de 
extensas zonas del pais y la existencia de un mercado llamativo y sostenible con 
buenos precios, hacen que Colomtria· erre~ targcr ptazo-tenga- posibilidades- no-sélo 
d_e llegar al auto-abastecimiento .. sine de pasar de pais importador a exportador de 
caucho, siempre y cuando se implementen medidas prioritarias y politicas 
adecuadas en cuanto a organizacién y liderazgo institucional, crédite al fomente, 
canalizacién de recursos financieros institucionales, orientados hacia la produccién 
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de stumps (varetas), a cestes de fomente y de buena calidad genética, 
organizaciôn de la comunidad productora para el desarrollo productive y el 
mercadeo de los productos, capacitaciôn, asistencia técnica, transferencia de 
tecnologia y medidas para el mejoramiento de la calidad de los productos y, por 
supuesto, de su competitividad y rentabilidad. 
El cultive del caucho ha tornade especial relievancia y su consume cada dia se 
hace mas ·importante; tante asi, que las proyecciones del consume de caucho 
natural indican que para el alio 2.007 se tendra un déficit de 1 '500.000 
toneladas en el mundo, dada su deficitaria oferta. 
Para tener una visiôn de la propuesta, consideremos que la lndustria Nacional 
importé en el ario de 1992 caucho natural y latex por la suma de US $196'000.000 
generando un déficit en la balanza comercial de este producto de US 
$180'000. 000. 
En Io referente a precios, podemos observar el comportamiento en precios por 
kilogramo en los ûltimos a rios: 1970 US$ 0.40 1975 US$ O. 70 - 1980 US$ 
1.00-1985 US$ 1.20-1990 US$ 1.45 - 1995 US$ 1.70- 1997 US$ 1.90 - 2000 
US$ 2.80 - 2005 US$ 3.80. 
Por tal razén se hace necesario que Colombia, y para nuestro case el 
departamento de Arauca, incursione en el ambito nacional e lntemacional con 
proyectos trascendentales, aterrizados, viables y econômicamente rentables 
capaces de generar agregados econômicos y de beneficio social. 
Al esbozar los criterios para tal enfoque, debemos tener en cuenta los siguientes 
atributos, que tales proxectos deben ostentar para apelar al Estado Colombiano en 
busca de estlmulos y apoyo. : 
a) Apoliticos: no necesariamente patrocinados o tratados corne "propiedad" de 
ninguno de los partidos politicos, sine aceptables para todos. 
b) Por el interés nacional de Colombia: deben ser evidentemente de interés para 
Colombia, ya sea porque agregan valores y fortalezas, ya sea porque tocan una 
"fibra sensible" de la masa popular, o porque movilizan capital y ahorros locales y 
nacionales o ayudas intemacionales de varies sectores. 
c) Orientados intemacionalmente: en los aspectes de convalidaciën y ajuste de 
tecnologias, y practicas sobresalientes que permitan la interacciôn para la 
comercializacién de mercados nacionales e intemacionales. Asi, proyectos con 
esta orientacién apelaran a un amplio espectro de participantes, y los incluiran. 
d) Capaces de generar dinero: el nuevo proyecto debe crear ganancias, 
acrecentar y no perder capital. Su estructura debe ser transparente, en términos 










desde la iniciaci6n de las actividades. Tienen que orientar, a mediano y largo 
plazo, desarrollos complementarios dentro de un marco de libre oferta y demanda. 
e) Esencialmente diferentes, novedosos, interesantes y capaces ·de provocar 
entusiasmo: este debe ser asi, entre las muchas y variadas partes que . estén 
interesadas. Con entusiasmo, el proyecto ira mas lejos que sin él, y con el tlempo 
suscitara apoyo en lugar de resistencia. (Lee. Dominicales . El Tiempo Junie 1996) 
En el actual proceso de construcci6n de la nueva comunidad Araucana, en donde 
su dirigencia esta empenada en solucionar sus conflictos sociales, en especial los 
de orden publico, seguridad y empleo, con una nueva visiôn del Estado, para que 
mediante su intervenci6n se garantice un desarrollo con mas justicia social, se 
hace necesario ser extremadamente cuidadosos en la identificaciôn de propuestas 
en donde la utilizaci6n de factores productives compitan en un juego limpio de 
selecciôn por lograr los mejores impactas econ6micos y sociales, especialmente 
con los grupos sociales mas débiles : los indigenas, los colonos, los campesinos 
(hombres. y mujeres), los estudiantes y en general con los asentamientos mas 
deprimidos en las areas urbano-marginales y rurales del Departamento (equidad, 
competitividad y sostenibilidad). 
Si se tiene en cuenta la vocaciôn agricola y pecuaria de las comunidades 
araucanas, dedicados al cultive de platane, cacao, arroz, yuca y frutales entre otros 
y la cria y levante de ganado vacuno, se nota un ambiente muy positive par parte 
del campesinado para impulsar la reforestaci6n, que vista desde una 6ptica 
agroindustrial, puede convertirse en una futura base s61ida de desarrollo, 
generadora de gran cantidad de empleos para hombres y mujeres en igualdad de 
condiciones (indigenas y campesinos) y de agregados econ6micos importantes 
para la regiôn. 
A manera de ejemplo, este proyecto, a nive! del Departamento de Arauca, 
comenzô a forjarse en el ano de 1995 par iniciativa del Centre de Estudios 
Profesionales de Arauca, C.E.P.A., entidad de caracter privado y cuenta con el 
apoyo de la comunidad campesina, de la empresa privada, del sector oficial local y 
departamental, de la Occidental de Colombia, a traves de la Fundaci6n "El 
Alcaravân", de la Federaci6n Nacional de Cafeteros, de ECOPETROL de la 
Federaci6n Nacional de Productores de Gaucho Fedecaucho, PROCAUCHO de 
Santander, de la Embajada de Francia en Colombia, del CIRAD (lnstituto de 
investigaci6n agricola para-estatal del gobiemo Francés) y del Consulado de la 
Republica de Venezuela en Arauca , entre otros. 
La experiencia, que en materia cauchera tenen estas entidades, sumada a la 
investigacién y estudios permanentes por parte de los promotores del programa en 
el departamento de Arauca, ha sido fundamental para promocionar esta oferta a la 
comunidad, que la ha entendido, corne una de las salidas a la coyuntura 














ESCENARIO DE REFERENCIA DEL PROYECTO DE CAUCHO 
La comunidad del departamento de Arauca, en virtud a los procesos econémicos 
que se han venido desarrollando durante los cinco ûtimos arios, ha entendido que 
si no se despetroliza el pensamiento es mas dificil encausar propuestas y 
programas que impulsen al departamento a otras esteras de la economia nacional. 
Arauca cuenta con unas condiciones climaticas, fisicas y ambientales totalmente 
definidas para el desarrollo de este tipo de plantaciones y sus cultivas asociados, 
estamos seguros, que mediante mecanismos de capacitadén, difusién, 
convalidaci6n y ajuste de tecnolog_ias y apoyo institucional, podemos hacer de este 
departamento una instancia de esperanza, social y econémica, no solo para la 
comunidad araucana, sine para el Pais . 
Si observamos el proyecto desde la éptica de generacién de riqueza, empleo 
permanente, sentido de pertenencia, reagrupamiento de los nûcleos familiares, 
ingreso de divisas, reordenamiento socio-econémico y una nueva visién macro-
econ6mica del departamento, estamos seguros que éstas seran fortalezas que 
motiven procesos de pacificacién, al ofrecerle a la comunidad facilidades de 
desarrollo para que se propicie una paz duradera. 
Par estar el caucho incluido dentro de las polfticas del Ministerio de Agricultura 
como elemento reforestador, a cada campesino que se integre al programa se le 
indicaran las pautas para que desarrolle sus proyectos y los presente a 
CORPORINOQUIA, para que sean tenidos en cuenta para el CIF (Certificado de 
lncentivo Foresta!) y el ICR (lncentivo de Capitalizacién Rural), con Io que retornarâ 
gran parte la inversion inicial y de igual manera con el CORPES DE LA 
ORINOQUIA se podra tramitar el IFO, (lncentivo Foresta! Orinocense) . Es de anotar 
que tante el CIF coma el IFO incentivan tante al proceso de instalaci6n coma al de 
sostenimiento de las plantacianes, durante los cinco primeras arios. 
Es bien cierto, que el Plan Indicative Nacional propane que el Pais debe sembrar 
35.000 Has. para ser autasuficiente; pero también es cierto que el Pais no le debe 
temer a una sobreproduccién cauchera, si se tiene en cuenta el déficit que 
alrededor del ario 2.007 va a tener el mundo y la comunidad cauchera internacional 
no promete nada a este respecta, ya ~e no existe ningûn plan de contingencia 
que permita equilibrar la aferta y la deman~ . 
El trabajo de la mujer en este programa es de vital importancia, debida a que estâ 
demostrada que son ellas quienes mejar disponibilidad muestran para las labores 
culturales necesarias en las plantaciones, tales coma las propias de viverismo, 
practicas y controles fitosanitarias, transplante, deschuponadas, podas, limpias, 
carte de gramineas y leguminosas, labores de injertacién, rayado de los paneles de 
sangria y preparaciones quimicas para el praducida de "caucho verde". A todo este 
tipa de labores se pueden agregar las que pueden desarrollar coma agentes 







labores propias de mantenimiento y sostenimiento de todos y cada uno de los 
responsables de los procesos heveicolas. 
La salud .ocupacional juega un papel preponderante, si se tiene en cuenta que 
grandes grupos de p6blaci6n van a estar inmersos en las tareas heveicolas. Una 
unidad cauchera, en la etapa inicial de productividad (del 6 al 10 ana) genera tres 
empleos directes pennanentes por Ha., y en la etapa de estabilizacién de la 
produccién (del 10 al 33 atïos) genera 5 directes permanentes por Ha. 
Es todo un proceso revolucionario, en el sector agricola departamental que 
lanzaria a la comunidad araucana a un reordenamiento social, econômico y 
cultural, exaltando las tradiciones y costumbres. 
METODOLOGiA : DESCRIPCIÔN OPERACIONAL DEL PROYECTè) 
1. INICIO DE CUL TURA CAUCHERA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
Ajustado el disetïo de la parte administrativa y operativa del proyecto, se da 
comienzo al programa mediante los siguientes principios: 
1.1. CAPACIT ACION 
Se involucrara al CIRAD-CP en esta etapa para capacitar a los productores y un 
nûmero aproximado de 10 técnicos y profesionales en los tres primeras meses 
del proyecto. 
Tante a los productores coma a los técnicos responsables del proyecto, (asistentes 
técnicos de UMATA) se les capacitara para la elaboracién y ejecucién de un 
paquete tecnol6gico de producci6n, procesamiento y comercializaciôn. Esta 
capacitacién tiene componentes teôricos, que se dictaran en la ciudades de 
Saravena, Tame, Arauquita y Arauca, y practicos que se dictaran en Florencia 
(Caqueta) y Armenia (Quindio}. Para efecto de desplazamientos a estas ciudades 
se escogeran lideres de las diferentes regiones, quienes a la vez se convertiran en 
agentes multiplicadores en sus respectivas localidades. 
Con CERDICAFÉ, se finnara un convenio para que los estudiantes puedan asistir a 
practicas dirigidas en las instalaciones de la Granja Experimental Parag_uaicito, en 
el departamento del Quindio. Fedecafé viene experimentando en heveas hace mas 
de 11 a nos., teniendo_ un clam ajemplo de Io que si se . dehe hacer alrededor de 
este tipo de programas. El hecho de que en dicha Granja existan las especies con 
las que se piensa trabajar en Arauca, hace mas llamativo estar cerca de eltos. 
Mediante la participacién directa del SENA en su plan de capacitaci6n para el 
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manejo de plantaciones, 3 cursos de agronomia del cultiva y dos cursos de 
administracién de viveros y jardines clonales, durante el desarrollo del convenio. 
Asf mismo se realizarân 3 giras çon grupos de 4 personas a la granjas 
experimentales de Paragüaicito en el Quindio, de FEDECAFE y al SENA en la 
regional de Florencia en el Caquetâ, con el propésito de hacer extensién a los 
demas beneficiarios del proyecto, respecta de las nuevas tecnologias aplicables al 
(l1enejo de los ocho clones del jardin. de coleccién, garantizando la pennanencia del 
proyecto, reforzando los aspectas de eficiencia y competitividad. 
De esta manera se irân adelantando los diferentes procesos de convalidacién y 
ajuste de tecnologias, en la medida que se conozcan y apliquen las buenas 
experiencias de las plantaciones del Quindio, Magdalena Media, Meta, Antioquia, 
Guaviare, Vaupés, Casanare y Caqueta. Es de anotar que se deben referenciar de 
igual manera los aciertos y errores de las plantaciones del Meta, Caldas, Guaviare, 
Magdalena Media, Caqueta y Antioquia, para tener claro el concepto de las 
fortalezas y debilidades de Io que se debe hacer y Io que no se debe hacer en las 
plantaciones de caucho y atendiendo las recomendaciones que para el efecto 
emita CIRAD- CP. 
1.2. FOMENTO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO AMBIENTÀL 
A partir de la compra de material vegetal de propagacién (stumps) de excelentes 
caracteristicas morfofisiolégicas y su posterior distribucién entre las familias 
seleccionadas y capacitadas, se dara inicio a un proyecto de ordenamiento 
ambiental y desarrollo economico y social. 
Este ordenamiento planificado, dirigido, supervisado, aprovechado y 
continuamente evaluado, debe dar corne resultado un aprovechamiento del 
entama y ganancias tangibles para los ecosistemas que se generaran a su 
alrededor. La recuperacién de suelos sera el primer indicador de este 
ordenamiento, el que por labores culturales al lado de los procesos connaturales 
(biolégicos), producirâ agregados para la captacién de aguas, la recuperacién de 
los microclimas, el asentamiento de fauna menor, para comenzar de esta manera 
devolverle a la tierra Io que muchas veces le quitamos. 
Se consigue de esta manera dedicar zonas taladas a actividades productivas, que 
en primera instancia recuperan los recursos erodados y disminuyen la presién 
sobre los basques natives tradicionalmente empleados en la extensién de la 
frontera pecuaria. Asi mismo, se consigue crear un modela de asentamiento del 
c.olono-agricultor, con asesoria técnica permanente para los aspectas de seleccién 
de lotes, adecuacién de terrenos, trazado y planeacién de siembras, fertilizaciones, 
controles fitosanitarios, manejo de cultivas asociados, rayados o sangrias, 
procesamiento de laminas y comercializacién de productos . 
,· 
1.3. FACILITAR ESPACIOS PARA FUTUROS CONVENIOS 
Este tipo de programas amerita tener muy de cerca a las entidades que tienen la 
tecnologfa de punta. No se puede improvisar con el hevea. Parte de esta 
programacién esta basada en la validacién y ajuste de tecnologias que esta 
probado funcionaran bien en Arauca. 
El CIRAD-CP es un acter especial de implementacién de estes paquetes 
tecnolégicos, corne bien se quiera entender que Francia a través de instituciones 
cientfficas corne ésta, tiene una experiencia en materia heveicola de mas de 7.0 
alios y hacen presencia en todos los paises que de alguna manera fomentan este 
tipo de cultives. Se tiene programado que el CIRAD-CP durante la vigencia de este 
convenio nos visite en tres oportunidades. 
A continuacién presentamos el resultado de algunos estudios realizados en el 
campo araucano: 
Arauca reune los requerimientos ff sicos y biol6gicos que exige el cultive del hevea, 
tales corne la ubicacién geografica entre los 16°C. de latitud norte, dentro de la 
zona t6rrida o tropical ; la altitud de los suelos araucanos tante del pie de monte 
corne de sabanas, esta por debajo de los 1.200 mts.. las temperaturas oscilan 
entre los 22°C y 32°C. La precipitaci6n fluvial se encuentra entre 1.700 y 2.510 
mm/afio, con una deficiencia hf drica de 250 mm .. Se cuenta con un periodo seco 
bien definido de 4 meses afio, Io que Io convierte en posible zona de escape al mal 
suramericano de la hoja, la humedad relativa es del 77 % y el brille sofar esta entre 
las 1.800 y 2.300 horas al afio. La velocidad de los vientos es inferior a los 14 
m/seg. y los estudios de suelos demuestran una profundidad superior a un metro y 
Ph de 5.5, en promedio. 
Estudios realizados a Io largo de cuatro afios por el lnstituto de Asuntos Nucleares 
y Energias Altemativas de Colombia INEA, el lnstituto de lnvestigaciones Eléctricas 
de México llE, CORPOICA y el C.E.P.A., clasifican al departamento de Arauca 
como uno con las mejores caracteristicas en el mundo, en Io relacionado con 
brille solar permanente, (5.5 horas dia en promedio), condicién mediante la cual 
el proceso fotosintético genera mejores y mayores cantidades laticiferas. 
Fuentes consultadas para el desarrollo de esta propuesta: Ver anexo de referencias bibliogrâficas. 
VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO A 36 MESES 










GOBERNACIÔN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Entidad ejecutora en 
convenio con ASCAUCHO 
ASCAUCHO: Diseno y ejecucién del proyecto en convenio con la GOBERNACIÔN 
DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
CJRAD - CP: (Francia), Agente generador de transferencia de tecnologia y 
asistencia técnica . 
FEDECAFÉ: Agente generador de transferencia de tecnologia y asistencia técnica. 
SINCHI: Agente generador de transferencia de tecnologia y asistencia técnipa. 
SENA: Agente capacitador . 
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EEITFICAC. N9 PROF. TEXlUtA pH M.O. p 1 s AL Ca Ma K Na 1 CICE Mio,..._, CJ.C.REAL. Fe CU Mn Zn B 
IAJDlRA ... - am "') fDDmt --~100 IMG"IMa ~ rneql1IOI ..... 
.... 1 1842 0-20 A 4,8 0,4 12 1,3 0,1 0,03 0,04 0,1 1,6 4,0 1,70 
M. 2 1M3 20-50 A 47 0.2 88 1.3 01 003 0,03 01 1.8 3.0 1,92 
M. 3 1844 50-1..20 A 4,7 0,2 8 1,3 0,1 0,03 0,04 0,1 1,8 3,5 1,86 
..... 1M~ t.20-UI A 4Sl 0.2 13 0.9 01 003 0.03 01 1.8 3,(l 1,73 
.. 
RECOMENDACIONES: INTERPRETACION DE RESUL T AOOS DE LAS CUATRO MUESTRAS 
Suelo llr9n080, pH f\.Mnemenbl 6cido, bejos com.idolde materia org6nica, fosforo (excepto., la Muesn 2 ~se presenta 
•lb) , bnes (calcio, ~io y potesio ). 
Bajl capec:id9d de inWcani>io cati6nico. 
8 solcitant9 har6 uso de los r8SlJtados. 
. MET0008 DE NW.1111 MIO IES DIA 
pH POTENCIOMETRO 1 :2.5 IFECMA DE ENTRADA l.A80RATORIO 96 11 27 
IAI ACIDEZ INTERCAM8. KCI 1N B.EMENTOS MENORES : CU. Fe, Mn. Zn 
M.O. WALKLEY-BLICK MOOIFIC. OLSEN MOOIFICAOO ( X) NIO MES DIA 
p OLSEN MOOIFICADO ( ) CAAOLIN.A. DEL NORTE ( ) fFECMA ENTREGA DE RESUL TADOS fitv.J~~é). BRAVI () BRAYll (X) 1 
C•,Mg.K, Na: Ac. NH4. 1N, pH 7 OO BORO FOSFATO MONOCALCICO 




Campo de Clones en Gran Escala 
Protocolo experimental 
Se trata de comparar a un clon testigo las caracterf sticas de un numero de clones 
promisorios (8) con un numero de arboles suficientemente grande (100 a 120 por 
clén) , en las condiciones edafo-climaticas de la regién de Arauca, siendo esta 
regién del Noreste del pais una zona con un gran potencial para el desarrollo de 
este cultivo. Sabiendo que el caucho es muy sensible a las condiciones del medio 
en donde se desarrolla, no se puede sembrar un clon a escala comercial si no ha 
pasado por esta prueba. 
2. Duracién 
. 14 alios aproximadamente. 
3. Material Vegetal : 
8 clones que han demostrado sus bu en as caracteri sticas agronémicas de desarrollo 
y produccién con o sin una fuerte presién de Microcyclus, tanto en condiciones de 
ensayo como a nivel de plantaciones comerciales, en paises de América Latina 
(Guatemala, Guyana Francesa, Brasil, Colombia). 









Los clones testigos seran: IAN 710- 873, FX 3864, de amplia utilizacién en este pais. 
4. Densidad de Siembra: 
7m x 2.80 m Io que corresponde a 51 O arboles/ha. 
5. Conducta de la parcela: 
Se tendra archivado el historiai mas detallado posible de la parcela. 
Se adoptaran todas las recomendaciones del CIRAD para la buena ejecucién de este 
campo clonal. 
6. Diserio estadf stico: 
El diserio debe tomar en cuenta la sensibilidad del caucho a las heterogeneidades del 
terreno y del patron de injertaci6n, se debe entonces hacer este ensayo en una escala 
suficientemente grande. El diserio es un 'split-plot", los tratamientos son los clones y los 
sub-tratamientos seran los sistemas de pica diferentes. Esto se debe al hecho que el 
sistema de explotaci6n debe ser adaptado al clon a que se refiere. 
Este diserio nos. impone las obligaciones siguientes: 
. Homogeneidad dentro de cada bloque, 
. numero 6ptimo de tratamientos (incluyendo el testigo ): 
. numero maximo de subtratamiantos: 
. numero mf nimo de arboles por parcela: 
. numero mf nimo de bloques : 
8 a 10 
2 
90 para 4 bloques 
120 para 3 bloques 
3 
El diserio que se adoptara entonœs se compondra de 8 tratamientos, incluyendo el testigo, 
con 4 repeticiones por tratamiento, de 1 OO arboles cada una. 
. Linderos: 2 surcos de cada lado y 2 lfneas al norte y al sur del ensayo . 
. Se tratara, segun el material disponible, de sembrar en los linderos los mismos clones 
que las parœlas cercanas. En el caso contrario, los linderos se sembraran con el cl6n IAN 
873. 
7. Area necesaria: 
Aproximadamente se debe contar con una hectarea por clon, linderos incluidos. Son 
entonces 8 has para establecer este experimento. 
8. Dimensiones de la parcela experimental: 
Segun la geometrf a del area disponible, se adaptara la forma de la parce la al espacio 
disponible, tratando de disponer de una parcela de forma sencilla, cuadrada o rectangular, 
y tener un numero par de surcos, Io que autorizara posteriormente la introducci6n de sub-
tratamientos. 
9. Preparaci6n del material vegetal: 
.Jardin clonal 1998: 
Se preparara este jardin con un ario de anticipaci6n para disponer en tiempo 
oportuno de la cantidad de yemas neœsaria para injertar 700 plantas por cada clon, 
linderos y resiembra incluidos. Para tal efecto, se sembraran en mayo de 1998, 
tocones injertados de los 8 clones previstos, en las fincas Hato Viejo (La Saya) y La 
Esperanza (Saravena), con un numero de plantas que sera de 70 mf nimo, segun la 
disponibilidad de material. 
. Vivero 1998: 
Se estableceran en abril o septiembre de 1998 dos viveros a boisa de 6000 plantas 
cada uno, con semillas que provlenen de un solo clon de preferencia. Estas plantas 
se injertaran a los 8 -1 O meses y se sembraran con la yema dormida el mismo arïo 
en junio de 1999. 
1 O. Preparaci6n del terreno: 
.1999: teniendo en cuenta que se trata de un potrero o un terreno sin cultivar, se 
necesitara limpiar la parcela y sembrar rapidamente la planta de cobertura: Pueraria 
phaseoloïdes. Si es posible sera conveniente hacer un arado a 60 ·cm de 
profundidad para descompactar el suelo. 
Se procesara a un analisis de suelo en distintos lugares de la parcela (los 4 
bloques) y a varias profundidades (0-20 cm y 20-60 cm por ejemplo). 





. siembra en junio de 1999. 
11. Seguimiento del ensayo: 
Los surcos se mantendran limpios todo el tiempo, manualmente durante el primer arïo 
(deshierbes y plateos), y qulmicamente (Round-up con aspersor de espalda: 125 cc en 15 
lts) después, cuando la corteza tiene un color café. 
Se observara cada semana durante los 3 primeros meses, y cada 15 dlas después, el 
crecimiento de la planta, eliminando los brotes del patron y dejando unicamente 
desarrollarse la parte injertada. 
Se procedera a la resiembra de la plantas muertas, a un mes y a 3 meses después de la 
siembra, teniendo un registre exacte de la plantas que se sembraron de nuevo, por clan 
y por parcela (mapeo). 
Se aportara una fertilizaci6n adecuada cada 6 meses durante los 5 primeros arïos para 
garantizar un desarrollo 6ptimo de las plantas. 
12. Controles: 
. Porcentage de despegue y de resiembra a los 3 meses; 
. Crecimiento: 
se hace una medici6n de crecimiento a 1 metro de altura cada arïo ( diametro 
el primer arïo y circunferencia los siguientes arïos). 
. Resistencia a enfermedades: 
se observaran mensualmente todas las plantas, quincenalmente si es 
necesario, registrando todas las enfermedades existentes y aplicando una 
escala quantitativa de la incidencia de cada una de ellas (protocole adicional 
) . 
. Medici6f1 del grueso de la corteza virgen . 
. Arquitectura de los arboles . 
. Fenologia: 
A partir de 3 anas de edad, los arboles entran en un proceso de defoliaci6n 
y de refoliaci6n anual, Io cual tiene una gran importancia porque la época del 
ana donde se produce puede o no coincidir con la época de mayor incidencia 
de las enfermedades de hojas. Este fen6meno se sigue semanalmente desde 
su inicio hasta que 100% de los arboles hayan recuperado su follaje com-
pleto. El sistema de notaci6n podra ser una evaluaci6n de la densidad foliar 
(%de hojas presentes: escala de 1 a 10) . 
. Resistencia a vientos, un estado completo anual. 
. Enfermedades del panel durante la pica . 
. Sensibilidad al brown-bast (carte seco) . 
. Durante la sang ri a: 
. la entrada en explotaci6n (sangria) se hace clan par clan y se decide 
cuando en todos los bloques, un clan cuenta con 200 arboles par ha que 
alcanzaron 50 cm de circunferencia a 1 m de altura a partir del suelo (50% 
de los arboles). La entrada en sangria se hace cada 6 meses o cada ana 
(prot6colo adicional) . 
. La producci6n par clan se calculara par ana de explotaci6n, con el fin de 
normalizar los resultados. Se adoptara un sistema estandard de pica (par 
ejemplo, 1 /2 S d/3 6d/7 con 8 estimulaciones en el panel, 1 gr. y 2.5 % de 
m.a.) . 
. Se tratara de trabajar con dos sistemas de explotaci6n o 2 frecuencias de 
estimulaci6n (prot6colo adicional) . 
. Crecimiento: circunferencia del tronco a 1. 70 m de altura a partir del suelo 
una vez al ana, durante 3 anas después de la primera sang ri a, Io que 
permitira tener una buena idea del vigor de los clones durante la pica. Se 
marcaran los arboles para medir siempre los mismos . 
. (Diagn6stico latex, prot6colo adicional). 
13. Conclusiones: 
De manera general este tipo de ensayo -permite: 
. tener una bue na estimaci6n del crecimiento antes y durante de la sangrf a, de la 
homogeneidad del clon, de su sensibilidad a las enfermedades de hojas, de la 
densidad de hojas, de la fenologfa, de la arquitectura.de los arboles; 
. tener una evaluaci6n suficiente de la producci6n por arbol y por hectarea para un 
sistema de sangria determinado, de la evoluci6n de la producci6n con el tiempo, de 
la respuesta a la estimulaci6n, y de la sensibilidad al brown-bast. 
. conocer la resistencia a los vientos, sobretodo cuando estas se presentan de 
manera bastante violenta. Pero este criterio se mejora cuando nos encontramos en 
areas monclonales. 
Este tipo de experimento permite entonces precisar, dentro de un numero de clones 
promisorios, cuales son los que pueden efectivamente ser sembrados a gran escala, en 
una cierta zona ecol6gica . 
ANNEXE 4-1 
INJERTACIÔN DE VIVERO A TIERRA CON 8 CLONES Y TRASLADO A JARDINES CLONALES 
A 1. INJERTACIÔN DE VIVERO A Tl ERRA CON 8 CLONES 
FINCA HATO VIEJO-VEREDA LA SAYA 
CONCEPTO UNID CANTID. VR. UNIT. 
ACTIVIDAD (Mano de Obra} 
lnjertos totales (2 injertadores expertos del Quindfo) un id 2800 150 
Viverista mes 1 300 000 
Subtotal Mano de Obra 
GASTOS MOVILIZACIÔN Y VIÂTICOS 
Transporte aéreo varetas Kg 300 600 
Pasaje y viaticos responsable (Auc-Arm-Auc) un id 1 820 000 
Transporte material - Saya unid 1 50000 
Transporte y viaticos injertadores Armenia-Aue-Armenia) un id 2 610 000 
Traslado injertadores Auc-Saya-Auc un id 2 50000 
Subtotal Gastos movilizaci6n y viaticos 
INSUMOS 
Cerramiento (Horcones, alambre, grapa) Ha 0.6 750 000 
Plantulas de caucho un id 2800 120 
Vareta (8 clones x 32 m du 2560 yemas) m 280 1 500 
Plastico cinta tapamiento dens: 6 m2 70 1 500 
Navajas de injertar un id 5 25000 
Abono 15 -15 -15 Kg. 20 1 500 
Electrobomba un id 1 280 000 
Sistema de riego unid 1 890 000 
Banquetas en madera un id 4 20000 
Fosforita Kg. 20 500 
Urea46% Un id. 7.5 1 000 
Gramoxone Lt 0.1 12 000 
Lorsban Lt. 2.5 4 500 
Dithane M-45 Kg. 0.25 10 000 
Sub-total lnsumos 
TOTAL COSTOS INJERTACIÔN 1 VIVERO CON 8 CLONES 
VALOR ($) 
$ 420 000 
$ 300 000 
$ 720 000 
$ 180 000 
$ 820-000 
$ 50 000 
$1220000 
$ 100 0.00 
$2 370 000 
$ 750 000 
$ 336 000 
$ 420 000 
$ 105 000 
$ 125 000 
$ 30 000 
$ 280 000 
$ 890 000 
$ 80 000 
$ 10 000 
$ 7 500 
$ 1 200 
$ 11 250 
$ 2 500 
$3 048 450 
$6 138 450 
A.2. TRASLADO DE LOS STUMPS A LOS JARDINES CLONALES DE INVESTIGACIÔN 
CONCEPTO UNID CANTID. VR. UNIT. VALOR ($) 
ACTIVIDAD (Mano de Obra} 
Corte, parafinado, clasificaci6n y embalaje de stumps Jor. 4 9 000 $ 36000 
GASTOS DE TRANSPORTES 
EnQuacalado v transoorte (Sava a Sarav. 1400 stump) Un id 1 200 000 $ 200 000 
COSTOTOTAL $ 236 000 
Cuadro 6, INJERTACIÔN DE VIVERO A TIERRA CON 8 CLONES Y TRASLADO A JARDINES CLONALES 
ANNEXE 4-2 
B.1. SIEMBRA Y SOSTENIMIENTO DURANTE 1 ANO DE 2 JARDINES CLONALES DE COLECCIÔN 
DE 0.10 HA. C/U (Para investigacion en Arauca y Saravena) 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT VALOR ($) 
ACTIVIDAD ( mano de obra) 
Preparaci6n T erreno ( manual) Jor 4 9000 36 000 
Trazado y estacade Jor 1.5 9000 13 500 
Ahoyado ( 50 hoyos/dia) Jor 40 9000 360 000 
Siembra ( 80 * stump* /dia) Jor 25.0 9000 225 000 
Resiembra ( 50 *stump* /dia) Jor 4 9 000 36 000 
Establecimiento cobertura Jor 2.0 9000 18 000 
Control maleza ( manual) Jor 4 9 000 36000 
Deschuponada y poda Jor 10.0 9000 90000 
Fertilizaci6n Jor 2.0 9000 18 000 
Controles Fitosanitarios Jor 1.0 9000 9 000 
ldentificaci6n clones Jor 0.5 9 000 4500 
Riego ( 1jor./ ha dia riego) Jor 2.0 9000 18 000 
Corte hoja ( 2000 varetas/ dia) Jor 1.0 9000 9000 
Corte y transporte varetas (400 I dia) Jor 4.0 9000 36000 
Aplicaci6n pasta cicatrizante ( 1000 plantas/ dia) Jor 2.0 9000 18 000 
Subtotal mano de obra 103 927 000 
INSUMOS 
Fosforita kg 200 1 000 200 000 
Urea46% kg 75 1 000 75000 
Abono 15-15-15 kg 150 1 000 150 000 
Agrimins kg 5.0 2 000 10 000 
Lorsban 2,5% kg 2.5 4 500 11 250 
Dithane M-45 kg 0.5 10 000 5 000 
Cicatrizante hormonal tarro 5.0 7000 35000 
Semilla cobertura kg 1.0 25 000 25000 
Azad6n und 2.0 10 000 20000 
Machete und 2.0 8 500 17 000 
Regat6n und 2.0 9 000 18 000 
Palin und 2.0 8 ·500 17000 
Segueta und 2.0 11 000 22 000 
Tijeras podadoras und 2.0 25000 50000 
Placas identificaci6n clones und 16 30000 480 000 
Estacas und 2400 50 120 000 
Cabuyas rollo 0.5 5000 2 500 
Bomba aspersora und 2.0 250 000 500 000 
Equipa de riego und 2.0 1500000 3 000 000 
Subtotal insumos 4 757 750 
TOTAL COSTOS 5 684 750 
Nota: No reauiere compra de Stumps, se utilizara el existente. 
Cuadro 7, Siembra y sostenimienta de 2 J.C. de coiecci6n 
ANNEXE 4-3 
G2. SIEMBRA DE 2 CAMPOS CLONALES DE INVESTIGACIÔN CON 8 CLONES C/U 
( Arauca - Saravena ) 
1 HA POR CLON = 8 HA.EN CADA CAMPO, PARA 16 HA EN TOTAL 
SIEMBRA DE 1 HA. DE CAMPO CLONAL DE CAUCHO 
CONCEPTO UNID. CANT. VR. UNIT VALOR ($) 
ACTIVIDAD (Mano de Obra) 
Preparaci6n Terreno ( manual o tracter ) Jor 20 11 700 $ 234 000 
Trazado y estacade Jor 2 11 700 $ 23400 
Ahoyado (55 hoyos al dia) Jor 10 11 700 $ 117 000 
Corte, parafinado y arrancado de stumps Jor 2 11 700 $ 23400 
Transporte y distribuci6n Stumps Jor 2 11 700 $ 23400 
Siembra (80 Stumps I dia) Jor 7 11 700 $ 81 900 
Resiembra (50 Stumps I dia) Jor 2 11 700 $ 23400 
Establecimiento cobertura o cultives transitorios Jor 3 11 700 $ 35100 
Contrai malezas (manual) Jor 1 11 700 $ 11 700 
Deschuponada y poda Jor 1 11 700 $ 11 700 
Fertilizaci6n Jor 1 11 700 $ 11 700 
Centrales fitosanitarios Jor 1 11 700 $ 11 700 
Riego (1 jom./ha/dia riego) Jor 2 11 700 $ 23400 
Subtotal Mano de Obra 54 $ 631 800 
INSUMOS 
Cerramiento (horcones, alambre y grapa) Hà 1 980 000 $ 980 000 
Fosforita Kg. 100 1 300 $ 130 000 
Urea Kg. 10 1 300 $ 13 000 
Abono 15-15-15 Kg. 15 1 300 $ 19 500 
Agrimins Kg. 10 2600 $ 26 000 
Lorsban 2.5% Kg. 5 5850 $ 29250 
Dithane M. 45 Kg. 1 13 000 $ 13000 
Cicatrizante hormonal Kg. 1 9100 $ 9100 
Semilla de cobertura o cultive transitorio Kg. 2 32 500 $ 65 000 
Tijeras podadoras Unid. 1 32 500 $ 32 500 
Vallas de identificaci6n Unid. 1 40000 $ 40000 
Estacas Un id. 550 65 $ 35750 
Subtotal lnsumos $ 1 393100 
TOTAL COSTOS INSTALACION 1 HA DE CAUCHO $ 2 024 900 
TOTAL COSTOS INSTALACION 16 HA. DE CAUCHO $ 32 398 400 
VALOR DE LA INVERSIÔN POR CAMPO CLONAL DE INVESTIGACIÔN $ 16 199 200 
Nota : El Stump es producido en el departamento de Arauca. 
ANNEXES-1 
COSTOS SIEMBRA Y SOSTENIMIENTO DURANTE EL 1er. ANO 
DE 1 HA. DE JARDIN CLONAL DE CAUCHO 
CONCEPTO UNIDAD 
ACTMDAD ( mano de obra) 
Preparaci6n Terre no ( manual) Jor 
Trazado y estacado Jor 
Ahoyado ( 50 hoyos/dia) Jor 
Siembra ( 80 • stump• /dia) Jor 
Resiembra ( 50 •stump• /dia) Jor 
Establecimiento cobertura Jor 
Control maleza ( manual) Jor 
Deschuponada y poda Jor 
Fertilizaci6n Jor 
Controles Fitosanitarios Jor 
ldentificaci6n clones Jor 
Riego ( 1jor./ ha dia riego) Jor 
Corte hoja ( 2000 varetas/ dia) Jor 
Corte y transporte varetas (400 I dia) Jor 
Aplicaci6n pasta cicatrizante ( 1000 plantas/ dia) Jor 
Subtotal mano de obra 
INSUMOS 
•stump• Un id 
Fosforita kg 
Urea 46% kg 
Abono 15-15-15 kg 
Agrimins kg 
Lorsban 2,5% kg 
Dithane M-45 kg 
Cicatrizante hormonal tarro 






Tijeras podadoras und 
Placas identificaci6n clones und 
Estacas und 
Cabuyas rollo 
Bomba aspersora ( 10 af\os) und 
Equipo riego ( 10 af\os) und 
Subtotal insumos 
TOTAL COSTOS 
Producci6n varetas( 1 m I sitio) m 
Producci6n vemas ( 15 vemas/ m vareta) und 
Cuadro 1, siembra y sostenimiento durante el 1er ario de 1 hà de jardin 
clonai de caucho 
















































































COSTO DE SOSTENIMIENTO ANUAL DE 1 HA. DE JARD( N CLONAL 
AN02 
CONCEPTO 
Actividad ( mano·de obra) 
Mantenimiento cobertura 
Control malezas (manual) 
Deschuponada y poda 
Fertilizaci6n 
Controles fitosanitarios 
Riego ( 1 jor/ha/ dia riego) 
Corte hojas ( 2000 varetas) 
Corte y transporte vareta ( 400/ dia) 
Aplicaci6n pasta cicatrizante ( 1000 plantas/ dia) 












Bomba aspersora ( 10 af'los) 
Equipo riego ( 10 af'los) 
Subtotal insumos 
TOTALCOSTO 
Producci6n varetas ( 2m/sitio) 
Producci6n Yemas ( 15 vemas/m vareta) 













































































COSTO DE INSTALACIÔN DE 1 HA DE VIVERO DE CAUCHO EN BOLSAS (90 000 boisas/ha) 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT VALOR f$) 
Actividad ( mano de obra) 
Preparaci6n Terreno ( manual) Jor 40 9,000 360,000 
Aplicaci6n herbicida preemergente Jor 1 9,000 9,000 
Trazado y estacado Jor 70 9,000 630,000 
Preparaci6n sustrato Jor 180 9,000 1,620,000 
Llenado de boisas (150/dia) Jor 600 9,000 5,400,000 
Transporte y encarrado boisas (500/dia) Jor 180 9,000 1,620,000 
Siembra de plantulas (1.000/dia) Jor 90 9,000 810,000 
Riego (1 jornal/ha/dia riego) Jor 30 9,000 270,000 
Contrai maleza ( manual) Jor 20 9,000 180,000 
Fertilizaci6n Jor 30 9,000 270,000 
Controles Fitosanitarios Jor 25 9,000 225,000 
Preparaci6n cintas plastico Jor 3 9,000 27,000 
lnjertaci6n (150 I dia) Jor 510 9,000 4,590,000 
Destape injertos (750/dia) Jor 82 9,000 738,000 
. Reinjertaci6n (10%) Jor 38 9,000 342,000 
Corte de patrones y parafinado (250/dia) Jor 240 9,000 2,160,000 
Subtotal mano de obra Jor 2139 19.251 000 
INSUMOS 
Ti erra tn 300 14,000 4,200,000 
Materia organica tn 150 140,000 21,000,000 
Boisas de plastico Unid 90,000 65 5,850,000 
Plantulas de caucho Unid 90,000 118 10,620,000 
Vernas de caucho Un id 90,000 11 990,000 
Fosforita kg 400 1,000 400,000 
Urea 46% kg 150 1,000 150,000 
Abono 15-15-15 kg 400 1,000 400,000 
Gramoxone L. 2 12,000 24,000 
Lorsban 2,5% kg 50 4,500 225,000 
Dithane M-45 kg 5 10,000 50,000 
Azad6n und 1 10,000 10,000 
Machete und 1 8,500 8,500 
Palin und 1 8,500 8,500 
Tijeras podadoras und 1 25,000 25,000 
Navajas de injertar und 10 30,000 300,000 
Cabuyas rollo 1 5,000 5,000 
Parafina kg 56 7,000 392,000 
Brocha und 2 5,000 10,000 
Plastico transparente calibre 6 m2 940 1,500 1,410,000 
Banquetas madera und 10 25,000 250,000 
Trozos de tubo PVC 15 cm. diametro und 5 1,400 7,000 
Bomba aspersora ( 10 alios) und 1 250,000 250,000 
Equipo riego ( 10 alios) und 1 2,800,000 2,800,000 
Subtotal insumos 49.385 000 
TOTAL COSTOS 68.636 000 
Producci6n de plantas a boisa Un id 56 000 
ANNEXE6 
COSTO DE INSTALACléN DE 1 HA DE VIVERO DE CAUCHO EN BOLSAS (90 000 boisas/ha) 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT VALOR ($) 
Actividad ( mano de obra) 
Preparaci6n Terreno ( manual) Jor 40 9,000 360,000 
Aplicaci6n herbicida preemergente Jor 1 9,000 9,000 
Trazado y estacado Jor 70 9,000 630,000 
Preparaci6n sustrato Jor 180 9,000 1,620,000 
Llenado de boisas {150/dia) Jor 600 9,000 5,400,000 
Transporte y encarrado boisas (500/dia) Jor 180 9,000 1,620,000 
Siembra de plantulas (1.000/d ia) Jor 90 9,000 810,000 
Riego (1 jornal/ha/dfa riego) Jor 30 9,000 270,000 
Control maleza ( manual) Jor 20 9,000 180,000 
Fertilizaci6n Jor 30 9,000 270,000 
Controles Fitosanitarios Jor 25 9,000 225,000 
Preparaci6n cintas plastico Jor 3 9,000 27,000 
lnjertaci6n (150 I dia) Jor 510· 9,000 4,590,000 
Destape injertos (750/dia) Jor 82 9,000 738,000 
Reinjertaci6n (10%) Jor 38 9,000 342,000 
Corte de patrones y parafinado (250/dia) Jor 240 9,000 2,160,000 
Subtotal mano de obra Jor 2.139 19 251.000 
INSUMOS 
Tierra tn 300 14,000 4,200,000 
Materia organica tn 150 140,000 21,000,000 
Boisas de plastico Unid 90,000 65 5,850,000 . 
Plantulas de caucho Un id 90,000 118 10,620,000 
Yemas de caucho Un id 90,000 11 990,000 
Fosforita kg 400 1,000 400,000 
Urea 46% kg 150 1,000 150,000 
Abono 15-15-15 kg 400 1,000 400,000 
Gramoxone L. 2 12,000 24 ,000 
Lorsban 2,5% kg 50 4,500 225,000 
Dithane M-45 kg 5 10,000 50,000 
Azad6n und 1 10,000 10,000 
Machete und 1 8,500 8,500 
-
Palin und 1 8,500 8,500 
Tijeras podadoras und 1 25,000 25,000 
Navajas de injertar und 10 30,000 300,000 
Cabuyas rollo 1 5,000 5,000 
Parafina kg 56 7,000 392,000 
Brocha und 2 5,000 10,000 
Plastico transparente calibre 6 m2 940 1,500 1,410,000 
Banquetas madera und 10 25 ,000 250,000 
Trozos de tubo PVC 15 cm. diametro und 5 1,400 7,000 
Bomba aspersora ( 1 O a nos) und 1 250,000 250,000 
Equipo riego ( 10 a nos) und 1 2,800,000 2,800,000 
Subtotal insumos 49.385 000 
TOT AL COSTOS 68 636 000 
Producci6n de plantas a boisa Un id 56 000 
